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[bookmark: bookmark23]林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建 设项目支出绩效评价报告


根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级绩效自评复核和重 点绩效评价工作的通知》(林财绩〔2025〕9号)有关要求，受林  芝市财政局委托，本机构对林芝市经济和信息化局2024年度大数据 中心建设项目开展第三方重点绩效评价工作。评价小组基于项目单 位提供的材料，通过书面评审、现场评估、专家评审等方法，综合 评价林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建设项目绩效评  价得分84.25分，绩效等级为“良”。
[bookmark: bookmark2]一 、评价项目概要
[bookmark: bookmark3]( 一)项目背景及内容
林芝市经济和信息化局是市人民政府工作部门，系行政机关单 位，正县级编制，主要职责为归口管理工业和信息化领域固定资产 投资(含技术改造)工作、负责工业经济、数字经济的运行调度工 作等。为加快推进数字林芝建设，2023年9月14日经第二届市政 府第20次会议研究将蕃隆酒店(原林芝老干部活动中心)用地划 转为林芝市大数据中心(指挥调度中心)用地，并于2024年4月
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完成蕃隆酒店内外部改造，达到指挥调度中心清水房标准。
2024年3月深圳市委副书记，市政府市长、党组书记罩韦中赴 林调研考察，明确由深圳市援建，深智城集团具体实施林芝大数据 中心信息化以及一网统管、民生诉求2个平台。4月22日深圳市政 府召开专题会议，通过了《关于研究深圳支持林芝建设有关信息化 项目事宜》,明确林芝市智慧城市援建按照“四个一点”的原则解 决项目建设资金，即由省援藏项目安排解决一部分，深圳能源集团 出资解决一部分，深智诚集团出资解决一部分，西藏方面出资解决 一部分。林芝市大数据中心建设，事关林芝市信息化建设、将为林 芝市高质量发展提供信息数据保障。
[bookmark: bookmark1](二)绩效目标
查阅《2024年度大数据中心建设经费绩效目标申报表》,2024 年绩效目标、绩效指标设置如下：
1.整体目标
完成林芝市大数据中心附属配套项目建设。完成大数据中心指 挥大厅、运维中数字展厅、会议室、研判室、消防、给排水、强弱 电、停车场、绿化、办公家具采购等建设。
2.绩效指标
表12024年项目绩效指标完成情况表

	序号
	一级指 标
	二级指标
	三级指标
	预期值
	完成值
	是否完成
	佐证材料 是否充分

	1
	产出指 标
	数量指标
	指挥大厅改 造率
	≥95%
	95%
	是
	是
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	[bookmark: bookmark24]序号
		 级指 标
	二级指标
	三级指标
	预期值
	完成值
	是否完成
	佐证材料
是否充分

	2
	
	质量指标
	建材合格率
	≥90%
	100%
	是
	是

	3
	
	质量指标
	围墙红线控 制率
	≥100%
	100%
	是
	是

	4
	
	质量指标
	验收合格率
	≥100%
	未验收
	否
	否

	5
	
	时效指标
	资金使用完 成时间
	≤12个月
	12个月
	是
	是

	
6
	
	成本指标
	资金支出
	≤1521.77 万元
	指标设置 不合理， 不予评价
	指标设置 不合理， 不予评价
	指标设置 不合理， 不予评价
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效益指 标
	社会效益
指标
	提供数据应  用可视化、 指挥调度一  体化基础
	
有效果
	有一定效 果
	
是
	
是

	
8
	
	社会效益
指标
	整体外观符
合林芝建筑
风格
	符合
	符合，但 效果未能 完全发挥
	是
	是

	
9
	
	可持续影 响指标
	数据运营体
系规范化更
加完善
	有效果
	有一定效 果
	是
	是

	
10
	满意度 指标
	服务对象
满意度指
标
	涉及人员满 意度
	
≥90%
	
97.22%
	是
	是


[bookmark: bookmark4](三)评价金额及支出情况
2024年预算金额998.5万元，实际下达金额998.5万元，实际 支出金额998.5万元，资金支出率100.00%,预算安排及支出内容 详见表2。
表22024年预算安排及实际支出情况表

	序号
	费用类别
	预算安排金额
	实际支出金额
	实际支出占预 算比例

	1
	施工图审查
	2.6
	2.23
	85.77%

	2
	地勘
	6.5
	6.39
	98.31%

	3
	工程设计
	32.5
	35.84
	110.28%
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	[bookmark: bookmark25]序号
	费用类别
	预算安排金额
	实际支出金额
	实际支出占预 算比例

	4
	招标代理
	9.8
	7.41
	75.61%

	5
	施工
	922
	922
	100.00%

	6
	全过程咨询
	9
	7.34
	81.56%

	7
	监理
	16.1
	17.29
	107.39%

	合计
	998.5
	998.5
	100%




[bookmark: bookmark5]二、总体评价结论
通过对部门自评材料分析和现场评价，综合运用成本效益分 析、比较法、抽样调查、专家评议、满意度调查等方法对项目进行 综合评价。经综合分析，2024年度大数据中心建设项目支出绩效评 价得分84.25分，绩效等级为“良”,具体指标评价得分情况详见下 表。
表3评价得分情况总表

	一级指标
	分值
	评价得分
	得分率

	决策
	18
	16
	88.89%

	过程
	22
	20
	90.91%

	产出
	30
	26.25
	87.50%

	效益
	30
	22
	73.33%

	合计
	100
	84.25
	84.25%


[bookmark: bookmark6]三、绩效指标分析
[bookmark: bookmark7]( 一 )决策

4



1.项目立项(分值6分，评价得分6分)
(1)立项依据充分性
本项目根据2024年9月取得《林芝市自然资源局关于〈林芝 市大数据中心附属配套项目实施方案〉的批复》、林芝市自然资源 局关于《林芝市大数据中心附属配套项目实施方案》的批复等文件 设立，项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划，立项依据充 分，得3分。
(2)立项程序规范性
本项目于2024年9月取得《林芝市自然资源局关于〈林芝市 大数据中心附属配套项目实施方案〉的批复》,项目申请、设立过 程符合相关要求，得3分。
2.绩效目标(分值8分，评价得分6分)
(1)绩效目标合理性
项目设置了绩效目标，绩效目标条理清晰，与实际工作内容具 有相关性，项目产出效益和效果符合正常业绩水平，与预算确定的 投资额或资金量匹配，得4分。
(2)绩效指标明确性
根据2024项目支出绩效目标申报表，项目共设置了10个绩效 指标，其中产出指标6个，效益指标3个，满意度指标1个，存在： 一是数量指标、成本指标只设置了1个，二是指标设置不合理，根 据资金构成表，该项目计划总投资为1,521.77万元，其中：2024年 计划投入998.5万元，2025年计划投入523.27万元。成本指标设置
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为资金支出≤1,521.57万元，应根据项目实际设置指标值，扣2分， 得2分。
[bookmark: bookmark26]3. 资金投入(分值4分，评价得分4分)
根据《林芝市人民政府常务会议纪要》(〔2024〕8号),林芝 市财政局文件《关于下达林芝市大数据中心附属配套项目资金预算指 标的通知》(林财资指〔2024〕28号),本项目预算编制经过科学论 证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编 制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得4分。
[bookmark: bookmark8](二)过程
1.资金管理(分值14分，评价得分13分)
(1)资金到位率
2024年预算安排金额998.5万元，实际下达金额998.5万元， 资金到位率100%,得2分。
(2)预算执行率
2024年下达预算数998.5万元，实际支出金额998.5万元，资 金支出率100.00%,得8分。
(3)资金使用合规性
根据单位提交的评价资料以及现场调研情况，项目资金使用符 合预算资金安排用途、基本遵循有关财务管理的要求，但2024年 10月26号凭证，付林芝市大数据中心附属配套项目工程款，金额 4,112,695.09元，附件不齐全，未附施工合同、会议纪要等项目资 料，扣1分，得3分。
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[bookmark: bookmark27]2 . 事项管理(分值8分，评价得分7分)
(1)管理制度健全性
单位建立了《林芝市经济和信息化局财务管理制度》《林芝市 经济和信息化局预算管理制度》《林芝市经济和信息化局公务接待 管理制度》等制度作为项目实施管理工作依据，财务和业务管理制 度合法、合规、完整，管理制度较健全。得2分。
(2)实施规范性
项目单位对项目实施过程、资金等按照规定进行了相关管理工  作，但该项目于2024年9月9日进行公开招标，于2024年9月10  日发出中标通知书，未按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》 “第五十四条  依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标  报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。”的要  求进行中标候选人公示，扣1分，得3分。
(3)监管有效性
根据提供的各项资料，项目单位在项目实施过程中严格执行《林  芝市经济和信息化局财务管理制度》《林芝市经济和信息化局预算 管理制度》《林芝市经济和信息化局公务接待管理制度》等制度， 建立了有效管理机制，且执行情况良好，得2分。
[bookmark: bookmark9]( 三 ) 产 出
1.数量指标(分值7.5分，评价得分7.5分)
(1)指挥大厅改造率
2024年预期指挥大厅改造率≥95%,实际改造率95%,完成率 100%,并提供了佐证材料项目建设施工合同，工程内容包括大数据
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[bookmark: bookmark28]中心附属配套设备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室 外消防水池、围墙等工程，达到预期目标，得3.75分。
(2)采购办公家具批数
2024年计划采购办公家具≥1批，实际完成采购1批，完成率 100%,提供了佐证材料项目建设施工合同，工程内容包括大数据中 心附属配套设备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室外 消防水池、围墙等工程，达到预期目标，得3.75分。
2.质量指标(分值11.25分，评价得分7.5分)
(1)建材合格率
2024年计划建材合格率≥90%,实际合格率100%,完成率 100%,提供的佐证材料施工资料、会议纪要等材料中，未发现建材 不合格的情况，达到预期目标值，得3.75分。
(2)围墙红线控制率
2024年计划围墙红线控制率100%,实际围墙红线控制率 100%,完成率100%,提供了佐证材料施工资料、会议纪要等材料 等，得3.75分。
(3)竣工验收合格率
2024年计划竣工验收合格率100%,实际项目期为2年，2024 年未进行竣工验收，得0分。
3. 时效指标(分值3.75分，评价得分3.75分)
2024年计划资金使用完成时间≤12个月，实际为12个月，并 提交了记账凭证、项目支出明细账等佐证材料，截至2024年12月
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31日，项目资金支出998.5万元，支出率达到100%,得3.75分。
[bookmark: bookmark29]4.成本指标(分值7.5分，评价得分7.5分)
(1)资金支出
2024年计划资金支出≤1521.77万元，实际资金支出998.5万 元，并提交了记账凭证、项目支出明细账等佐证材料，项目实际支 出未超预算，得3.75分。
(2)建筑安装工程及设备采购成本
2024年计划建筑安装工程及设备采购成本≤1,372.16万元，实 际建筑安装工程及设备采购成本1,370.90万元，并提交了该项目建 设施工合同等佐证材料，项目建筑安装工程及设备采购成本未超预 算，得3.75分。
[bookmark: bookmark10]( 四 ) 效 益
1.社会效益指标(分值13.34分，评价得分8分)
(1)提供数据应用可视化、指挥调度一体化基础
该项为定性指标，通过项目实施，对提供数据应用可视化、提 升指挥调度一体化基础有一定效果。但项目未完成竣工验收，项目 实施效果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。
(2)整体外观符合林芝建筑风格
该项为定性指标，通过项目实施，大数据中心附属配套设备采 购、大数据中心装修装饰、门卫室、总平、室外消防水池、围墙。 整体外观符合林芝建筑风格，但项目未完成竣工验收，项目实施效 果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。
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2.可持续影响指标(分值6.66分，评价得分4分)
数据运营体系规范化更加完善，该项为定性指标，通过项目实 施，数据运营体系规范化更加完善有一定效果。但项目未完成竣工 验收，项目实施效果未能完全发挥，按照60%评分，得4分。
3.满意度指标(分值10分，评价得分10分)
项目涉及人员满意度计划为“90%”,完成值填报为“90%”,本 项目共发放问卷12份，实际收回12份，满意度为97.22%,得10 分。
[bookmark: bookmark11]四 、主要绩效
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark12](一)为林芝市经济和信息化局提供了安全、舒适、方便的办 公环境，实现集中办公的便利性
项目建设为林芝市经济和信息化局提供了更加安全舒适的办 公环境，并以办公环境的改善提升鞭策提升了人员工作效率、转变 工作作风，有助于提升工作效率、保障人员健康、塑造单位形象并 增强团队凝聚力，形成多维度的正向循环效应；通过集中办公，切 实简化了办事程序、有效提高了沟通与协作效率，体现了便民、高 效、廉洁、规范的宗旨；有利于建立公开、透明的告知制度，保证 了行政工作的公正与规范；加强单位凝聚力，提高工作积极性；便 于集思广益和集体决策，加强班子成员之间的监督与反馈；同时， 优化单位资源的配置和利用效率。
[bookmark: bookmark13](二)加强监管、提升资源利用效率、提高公共服务水平
项目建设有利于加强联合监管，提高管理水平，推进城市信息
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[bookmark: bookmark30]安全建设，有助于实现精细化管理。同时提高了公共服务水平，构 建服务型政府，提供更人性化服务，进一步方便居民和企业办事， 促进服务型政府建设。项目建设也显著提升了资源利用效率，降低 信息成本，促进业务协同，减少业务流转环节，缩减处理时间，提 高政府公共服务效率，降低公共配置支出。另一方面提高了城市管 理信息化水平和提升了政府公共服务和管理能力，支撑智慧城市建 设，为提高现代化城市管理水平和科学执政能力做出了一定贡献。 同时带动城市向智慧化城市发展。
五、存在问题
[bookmark: bookmark15](一)绩效目标不完整，指标设定欠科学规范
项目绩效目标与指标存在多重问题，2024年项目支出绩效目标 申报表中，整体目标仅提及需实现的结果，未明确对应的具体工作 任务，导致目标落地缺乏清晰路径；绩效指标方面， 一是数量指标、 成本指标只设置了1个，二是指标设置不合理，根据资金构成表，  该项目计划总投资为1,521.77万元，其中：2024年计划投入998.5 万元，2025年计划投入523.27万元。成本指标设置为资金支出 ≤1,521.57万元，未根据项目实际设置指标值。
(二)财务工作不完善，采购招投标程序不合规
项目建设过程中，虽依据相关制度开展基础管理，但部分财务 材料不完整，如：支付林芝市大数据中心附属配套项目工程款，金 额4,112,695.09元，附件不齐全，无施工合同、会议纪要等项目资 料。中标候选人公示期不合规：该项目于2024年9月9日进行公
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开招标，于2024年9月10日发出中标通知书，未按照《中华人民 共和国招标投标法实施条例》“第五十四条 依法必须进行招标的 项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人， 公示期不得少于3日。”要求进行中标候选人公示。
[bookmark: bookmark18]六、相关建议
[bookmark: bookmark19](一)优化绩效目标，规范指标设定与归类
一是完善绩效目标内容，在申报表中明确整体目标对应的具体 工作任务，细化任务内容、责任部门与完成时限，确保目标可执行； 二是合理调整指标值，结合项目需求，增设数量、成本指标，三是 成本指标设置不合理，应根据2024年本项目计划投入资金998.5万 元，将成本指标值设置为资金支出≤998.5万元，提升绩效指标体 系的科学性与可操作性。
[bookmark: bookmark20](二)规范财务工作，严格执行采购招投标程序
一是严格按照《林芝市经济和信息化局财务管理制度》执行财 务工作，补充做账依据，确保凭证附件真实、完整且符合业务实质， 加强会计凭证规范化管理，充分发挥会计反映和监督作用；二是按 照《中华人民共和国招标投标法实施条例》严格执行采购招投标程 序，规范市场行为，规范招标投标工作，通过公开透明的程序保障 招标投标活动的公平性、公正性，并接受社会监督，维护市场秩序 和参与者权益，同时也有助于优化资源配置，吸引更多优质主体参 与市场竞争。
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附件：1.绩效评价技术说明
2.绩效评价评分表
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[bookmark: bookmark21]附件1


[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark21]绩效评价技术说明


一、评价目的
通过检验单位项目资金使用是否合法合规，资金使用是否达到 预期效果，分析决策、过程、产出、效益等方面的问题，提出具有 针对性、可操作性的解决对策，旨在强化单位财政支出责任，提高 财政资源配置效率和使用效益。
二、评价原则及方法
本次绩效评价以书面材料评审、访谈、座谈、问卷调查、抽点 现场核查为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查、 专家评议、满意度调查等方法对项目绩效进行综合评价。
三、评价依据
(一)《中华人民共和国预算法》(2018年修订);
(二)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔2018〕34号);
(三)《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274 号 ) ;
(四)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面 实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号);
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(五)《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财 预字〔2017〕75号);
(六)《财政厅关于印发〈西藏自治区预算绩效评价指标体系 框架〉的通知》(藏财预〔2018〕174号);
(七)《林芝市财政局关于印发〈林芝市财政支出预算绩效管 理暂行办法〉的通知》(林财预字〔2021〕4号);
(八)《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政重点绩效 评价工作的通知》;
(九)其他相关资料。
四、评价指标体系
本次绩效评价的指标体系分为决策、过程、产出和效益4个一 级指标，具体指标设置和评分标准详见附件2。绩效评价结果设置 为四个等级，分别为：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、 60(含)-80分为中、60分以下为差。
五、评价实施步骤
(一)前期准备
接受委托后，项目负责人与委托方进行深入交流并仔细研究有 关评价依据，开展项目前期调研，明确绩效评价思路和评价重点等 内容，组织制定评价方案及指标体系，组织对项目组的培训。根据 项目特点，出具资料清单，向被评价单位收集项目基本情况、资金 使用管理、项目过程管理、项目绩效目标和完成情况等资料。
(二)书面评审
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评价工作组对被评价部门提供的自评材料进行审核、分析，核 实并确认基础数据的全面性、真实性，以及指标口径的一致性，得 出初步书面评审结论。初步了解被评价单位的预算管理、绩效管理 水平，进一步明确现场评价的工作要点与重点。
(三)现场评价
根据部门特点，结合书面评审结果，选取有代表性的项目作为 核查样本，出具现场核查问题清单和补充材料清单，组织开展现场 评价。通过座谈访谈、现场答辩、实地勘验、查阅核实有关账目及 采集相关数据等方式核实项目支出绩效情况，形成现场评价意见。
(四)综合评价
根据书面评审、现场核查等情况，采用定性与定量综合分析， 目标预定与实施效果比较，信息技术和数理统计技术支撑等手段， 从决策、过程、产出、效益等方面对项目支出绩效作出综合分析。
(五)撰写报告
1.完成评价报告初稿。根据综合评价结果，撰写评价分析报告， 报告撰写的内容包括评价部门概要、评价结论与绩效分析、主要绩 效、存在问题和相关建议等。
2.征求意见。报告初稿征求被评价单位意见。
3.形成正式评价报告。根据被评价单位反馈意见，第三方机构 核实修订，经委托方审核后提交正式报告。
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[bookmark: bookmark22]附件2
林芝市经济和信息化局2024年度大数据中心建设项目绩效评价表

	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	










决策 (18  分 )
	









项 目 立项 (6
分 )
	

立项依据 充分性  (3分)
	
项目立项是否符合 法律法规、相关政 策及发展规划，用 以反映和考核项目 立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国 民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政 策要求 ；
③项目是否属于公共财政支持范围；
	

项目申请、设立过程符  合相关要求。有佐证材  料证明的，得满分；其  他酌情扣分，扣完为止。
	



3
	



3
	
本项目于2024年9月取得《林芝市自
然资源局关于<林芝市大数据中心附属
配套项目实施方案》的批复》、项目立
项符合法律法规、相关政策及发展规
划。根据评分标准，该指标得3分。

	
	
	





立项程序 规范性  (3分)
	



项目申请、设立过 程是否符合相关要 求，用以反映和考 核项目立项的规范 情况。
	



评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的绩效评估、集  体决策。
	




项目申请、设立过程符  合相关要求。有佐证材  料证明的，得满分；其  他酌情扣分，扣完为止。
	






3
	






3
	



本项目于2024年9月取得《林芝市自  然资源局关于<林芝市大数据中心附属 配套项目实施方案)的批复》,项目申 请、设立过程符合相关要求。根据评分 标准，该指标得3分。
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	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	












绩效
目标 (8  分 )
	






绩效目标 合理性  (4分)
	




项目所设定的绩效
目标是否依据充  分，是否符合客观 实际，用以反映和 考核项目绩效目标 与项目实施的相符 情况。
	评价要点：
(如未设定预算绩效目标，也可考核其 他工作任务目标)
①完整性：项目是否有绩效目标，能否 清楚说明项目拟“通过做什么事，实现 什么目的”,条理清晰；
②相关性：项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性，包括项目实施内容 的关联性和政策依据的关联性；
③可行性：项目预期产出效益和效果是 否符合正常的业绩水平，没有提出明显 不合理(过高或过低)的目标；
④匹配性：是否与预算确定的项目投资 额或资金量相匹配，绩效目标能否覆盖 资金主要投入。
	






绩效目标符合项目特
点、客观实际的，得满 分；每存在一项问题扣 1分，扣完为止。
	








4
	








4
	





项目设置了绩效目标，绩效目标条理清 晰，与实际工作内容具有相关性，项目 产出效益和效果符合正常业绩水平，与 预算确定的投资额或资金量匹配，根据 评分标准，该指标得4分。

	
	
	



绩效指标 明确性 (4分)
	

依据绩效目标设定 的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量 等，用以反映和考 核项目绩效目标的 明细化情况。
	评价要点：
①全面性：是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标，分别设置了产出 和效益类指标，直接面向社会公众或有 明确服务对象的要设满意度指标；
②可衡量：是否通过清晰、可衡量的指 标值予以体现；
③细化性：是否与项目目标任务数或计   划数相对应，指标值取值是否适中合理、 有依据、不存在明显偏高或偏低的情形。
	


绩效指标清晰、细化、  可衡量反映的，得满分； 每存在一项问题扣1
分，扣完为止。
	




4
	




2
	
一是数量指标、成本指标只设置了1   个，二是指标设置不合理，根据资金构  成表，该项目计划总投资为1521.77万  元，其中：2024年计划投入998.5万元， 2025年计划投入523.27万元。成本指   标设置为资金支出≤1521.57万元，应  根据项目实际设置指标值，根据评分标  准，该指标得2分。
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	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	


资金
投入 (4  分 )
	



预算编制 科学性  (4分)
	
项目预算编制是否 经过科学论证、有 明确标准，资金额 度与年度目标是否 相适应，用以反映 和考核项目预算编 制的科学性、合理 性情况。
	
评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按 照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否 与工作任务相匹配。
	


预算编制科学合理、程 序合规、依据充分、计 算详尽的，得满分；其 他情况酌情扣分，扣完 为止。
	




4
	




4
	根据《林芝市人民政府常务会议纪要》
(〔2024)8号〕,林芝市财政局文件
《关于下达林芝市大数据中心附属配
套项目资金预算指标的通知》(林财资
指〔2024〕28号〕,预算编制经过科 学论证 ；
预算内容与项目内容匹配；预算额度测 算依据充分，按照标准编制；预算确定 的项目投资额或资金量与工作任务相  匹配。根据评分标准，该指标得4分。

	






过程 (22  分 )
	





资金
管理 (14 分 )
	


资金到位 率(2分)
	实际到位资金与预
算资金的比率，用
以反映和考核资金
落实情况对项目实
施的总体保障程
度。
	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)
×100%。
实际到位资金：一定时期(本年度或项 目期)内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期(本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。
	

根据资金到位率评分， 得分=资金到位率*分  值。
	



2
	



2
	林芝市财政局文件《关于下达林芝市大
数据中心附属配套项目资金预算指标
的通知》(林财资指〔2024)28号〕
下达林芝市经济和信息化局大数据中
心附属配套项目资金998.5万元，资金
到位率=(998.5/998.5)×100%=100%。
根据评分标准，该指标得2分。

	
	
	


预算执行 率(8分)
	
项目预算资金是否 按照计划执行，用 以反映或考核项目 预算执行情况。
	
预算执行率=(实际支出资金/实际到位资 金)×100%。
实际支出资金：一定时期(本年度或项 目期)内项目实际拨付的资金。
	1.预算执行率<80%得 0 分 ；
2.90%>预算执行率≥ 80%,得分预算执行率* 分 值 ；
3.预算执行率≥90%,得 满分。
	



8
	



8
	

预算执行率=(998.5/998.5)×
100%=100%。根据评分标准，该指标 得8分。
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	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	
	




资金使用 合规性  (4分)
	


项目资金使用是否
符合相关的财务管
理制度规定，用以
反映和考核项目资
金的规范运行情
况。
	
评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制  度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和  手 续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的 用 途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。
	
1.资金使用符合相关资  金管理规定或预算批复  	(预算申报)等文件规   定的使用范围，能保证  项目资金规范运行的，  得满分；否则酌情扣分， 直至0分；
2.存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况， 不得分。
	






4
	






3
	




2024年10月26号凭证，付林芝市大
数据中心附属配套项目工程款，金额
4,112,695.09元，附件不齐全，无施工
合同、会议纪要等项目资料，得3分。

	
	


事项
管理 (8  分 )
	



管理制度 健全性  (2分)
	
项目实施单位的财 务和业务管理制度 是否健全，用以反 映和考核财务和业 务管理制度对项目 顺利实施的保障情 况。
	


评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务 管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、 完整。
	

1.实施单位同时拥有相   应的财务和业务管理制  度的，得满分；其他情   况酌情扣分，扣完为止；
2.需提供相关佐证材 料，否则不得分。
	




2
	




2
	

单位建立了《林芝市经济和信息化局财 务管理制度》《林芝市经济和信息化局 预算管理制度》《林芝市经济和信息化 局公务接待管理制度》等制度，财务和 业务管理制度合法、合规、完整。根据 评分标准，该指标得2分。




20

	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	
	




实施规范 性(4分)
	


项目实施是否符合 相关管理规定，用 以反映和考核相关 管理制度的有效执 行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规 定 ；
②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。
⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、 投资评审、法人负责制、合同管理、质  量监理等各项制度。
	1.遵守相关法律规定、 调整手续完备、资料齐  全并及时归档的，得满  分 ；
2.若以上有一项或几项 不满足的，酌情扣分， 直到扣完为止；
3.项目归档资料必须提 供相关佐证材料，否则 不得分。
	





4
	





3
	
该项目于2024年9月9日进行公开招  标，于2024年9月10日发出中标通知  书，未按照《中华人民共和国招标投标
法实施条例》“第五十四条 依法必须 进行招标的项目，招标人应当自收到评 标报告之日起3日内公示中标候选人， 公示期不得少于3日。”要求进行中标
候选人公示，根据评分标准，该指标得 3分。

	
	
	


监管有效 性(2分)
	

项目实施是否按当 年度工作要求开展 监督管理工作。
	评价要点：
①资金使用单位或基层项目主管单位建 立有效管理机制，且执行情况良好；
②各级业务主管部门按规定对项目建设 或方案开展有效的检查、监控、督促整 改。
	
各级业务主管部门按规  定对项目建设或方案实  施开展有效的检查、监  控、督促整改的，得满  分；否则，视情况扣分。
	



2
	



2
	

资金使用单位或基层项目主管单位建 立有效管理机制，且执行情况良好，得 2分。

	

产出 (30  分 )
	

数量
指标
	

指挥大厅
改造率≥
95%
	

反映指挥大厅改造 情况
	


指挥大厅改造率是否达到95%
	
若指挥大厅改造率≥
95%,得满分；若指挥
大厅改造率<95%,按
实际完成比率得分。
	


3.75
	


3.75
	根据该项目建设施工合同，工程内容包  括大数据中心附属配套设备采购、大数  据中心装修装饰、门卫室、总平、室外  消防水池、围墙等工程，达到预期目标。 根据评分标准，该指标得3.75分。
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	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	
	
办公家具 ≥1批
	
反映采购办公家具 数量情况
	

采购办公家具是否达到1批
	若采购办公家具≥1批， 得满分；若采购办公家
具<1批，按实际完成 比率得分。
	

3.75
	

3.75
	根据该项目建设施工合同，工程内容包  括大数据中心附属配套设备采购、大数  据中心装修装饰、门卫室、总平、室外  消防水池、围墙等工程，达到预期目标。 根据评分标准，该指标得3.75分。

	
	





质量
指标
	
建材合格 率≥90%
	
反映项目实施使用 的建材合格率情况
	
建材合格率是否达到90%。
	若建材合格率≥90%, 得满分；若建材合格率
<90%,按实际完成比 率得分。
	
3.75
	
3.75
	未发现建材不合格的情况，达到预期目 标值。根据评分标准，该指标得3.75 分。

	
	
	围墙红线
控制率≥
100%
	
反映围墙红线控制 情况
	
围墙红线控制率是否达到100%。
	若围墙红线控制率≥ 100%,得满分；若围墙 红线控制率<100%,按 实际完成比率得分。
	

3.75
	

3.75
	
围墙红线控制率达到100%。根据评分 标准，该指标得3.75分。

	
	
	竣工验收 合格率≥
100%
	
反映项目竣工验收 合格情况
	
竣工验收合格率是否达到100%。
	若竣工验收合格率≥
100%,得满分；若竣工
验收合格率<100%,按
实际完成比率得分。
	

3.75
	

0
	
项目期为2年，2024年未进行竣工验 收。根据评分标准，该指标得0分。

	
	
时效 指标
	资金使用 完成时间 ≤12个月
	
反映项目资金使用 完成时间情况
	
资金使用完成时间是否在12个月以内。
	若资金使用完成时间≤ 12个月，得满分；若资 金使用完成时间大于12 个月，不得分。
	

3.75
	

3.75
	截至2024年12月31日，项目资金支  出998.5万元，支出率达到100%。根 据评分标准，该指标得3.75分。

	
	成本 指标
	资金支出
≤1521.77
万元
	
反映项目支出情况
	
项目支出是否超过项目总投资。
	若资金支出≤1521.77 万元，得满分；否则不 得分
	
3.75
	
3.75
	截至2024年12月31日，项目资金支   出998.5万元，未超过1521.77万元。 根据评分标准，该指标得3.75分。
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	一级
指标
	二级
指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	
	建筑安装
工程及设
备采购成 本≤
1372.16万
元
	


反映项目支出情况
	

项目建筑安装工程及设备采购成本支出 是否超过概算金额。
	
若建筑安装工程及设备 采购成本≤1372.16万 元，得满分；否则不得 分
	


3.75
	


3.75
	
根据该项目建设施工合同，建筑安装工 程及设备采购成本为1370.90万。根据 评分标准，该指标得3.75分。

	









效益 (30 分 )
	





社会 效益 指标
	



提供数据
应用可视
化、指挥调
度一体化
基础
	





反映项目社会效益 完成情况
	





项目实施后，提供数据应用可视化、指 挥调度一体化基础，是否达到良好。
	据指标完成情况分为
“全部或基本达成预期  指标”“部分达成预期  指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效  果较差”三档，分别按  照80%(含)-100%、
60%(含)-80%、0-60%  填写完成比例。自评分 数=完成比例*指标权重 *100。
	






6.67
	






4
	



通过项目实施，对提供数据应用可视 化、提升指挥调度一体化基础有一定效 果。但项目未完成竣工验收，项目实施 效果未能完全发挥，根据评分标准，该 指标得4分。

	
	

社会 效益 指标
	

整体外观
符合林芝
建筑风格
	


反映项目社会效益 完成情况
	


整体外观是否符合林芝建筑风格。
	据指标完成情况分为
“全部或基本达成预期  指标”“部分达成预期  指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效  果较差”三档，分别按  照80%(含)-100%、
	



6.67
	



4
	通过项目实施，大数据中心附属配套设  备采购、大数据中心装修装饰、门卫室、 总平、室外消防水池、围墙。整体外观  符合林芝建筑风格，但项目未完成竣工  验收，项目实施效果未能完全发挥，根  据评分标准，该指标得4分。
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	一级 指标
	二级 指标
	
三级指标
	
指标解释
	指标说明
(注：各分项评价要点只做评分参考条
件，无需全部满足)
	
评分标准
	
分值
	
得分
	
评分依据

	
	
	
	
	
	60%(含)-80%、0-60% 填写完成比例。分数= 完成比例*指标权重
*100。
	
	
	

	
	



可持 续影
响指 标
	



数据运营
体系规范
化更加完 善
	




反映项目可持续影 响完成情况
	





数据运营体系规范化是否更加完善
	据指标完成情况分为
“全部或基本达成预期  指标”“部分达成预期  指标并具有一定效果” “未达成预期指标且效  果较差”三档，分别按  照80%(含)-100%、
60%(含)-80%、0-60% 填写完成比例。分数= 完成比例*指标权重
*100。
	





6.66
	





4
	



通过项目实施，数据运营体系规范化更 加完善有一定效果。但项目未完成竣工 验收，项目实施效果未能完全发挥，根 据评分标准，该指标得4分。

	
	满意
度指 标
	
满意度≥
90%
	反映项目涉及人员 对该项目实施的满 意度情况
	评价组通过对项目涉及人员及受益群体  进行问卷调查，根据其填写的调查问卷， 对项目质量、资金使用情况、综合体验  等进行打分。
	
	

10
	

10
	项目共计发放问卷12份，收回12份， 整体满意度97.22%。根据评分标准， 得10分。

	合计
	100
	84.25
	

	评级：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差
	
	良
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名       称：广东诚安信会计师事务所(特殊普 通合伙)
首席合伙人：谢园保
主任会计师：
经 营 场 所 ：广州市天河区华强路1号902、903、
904、905、906室


组 织 形 式 ：特殊普通合伙
执业证书编号：44010053
批准执业文号：粤财注协〔1999〕197号
批准执业日期：1999年12月1日


证书序号： 0016208


说 明


1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的， 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
4、 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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身份证号码 420I0619751012484
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Sex       1975-10-12


名包玉玲


别
出生日期
Date ofbirth广东诚安信会计师务所
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性

Full name
IdentitycardNo.
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